CRONOGRAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO - SP.

OBJETO: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

LOCAL: VÁRIAS RUAS DO MUNÍCIPIO

REFERENCIA: CDHU 189 - NÃO DESONERADA

ítem	Descrição dos serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	R$ 2.437,88
2	RECAPEAMENTO	60,00%	40,00%	0,00%	R$ 1.114.409,35
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00%	30,00%	70,00%	R$ 728.605,54
	SUBTOTAL DO ITEM	**36,36%**	**36,00%**	**27,64%**	**100,00%**
	SUBTOTAL DO ITEM	**R$ 671.083,49**	**R$ 664.345,40**	**R$ 510.023,88**	**R$ 1.845.452,77**
				TOTAL GERAL	**R$ 1.845.452,77**

LUPÉRCIO, 15 DE MAIO DE 2023.

CLEBER MENEGUCCI
PREFEITO MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

JONATHAN [illegible] OSAKI KIRSCHNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070651341