
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio novembro-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM SERVIÇOS UNIDADE 1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

   

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após à 

expedição da ordem de 
serviço

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       
em até 30 dias após a 
conclusão da etapa.

PRAZO DE 
EXECUÇÃO:                

0 dias

1 TIPO 2 - RAMPA CENTRAL 5,70x1,05 M
un 10,00
R$ 16.100,01

2 CALÇADA m² 1.217,23
R$ 221.279,96

3 PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE 
CONCRETO NOVO m 507,58

R$ 29.198,48
4 PISO PODOTÁTIL 30x30cm SOBRE 

CONCRETO EXISTENTE m 180,09
R$ 14.623,74

5 m³
R$

6

RECURSOS ESTADUAIS 250.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 31.202,19
T O T A L 281.202,19

ASSINATURA: _______________________

nº do CREA  5070651341  

CALÇADAS ACESSÍVEIS

29.198,48

PERÍODO: 0 diasPERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0 dias

31.202,19

250.000,00

1.217,23

10,00
16.100,01

180,09

507,58

221.279,96

MUNICÍPIO

LUPÉRCIO-SP

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

281.202,19

14.623,74


