

	CRONOGRAMA				
	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO - SP.				
	OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MÚNICPIO DE LUPÉRCIO				
	LOCAL: PRAÇA DO BOSQUE, PRAÇA PADRE JULIO VITTORI e PADRE ANTONIO DAUN, LUPÉRCIO/SP				
REFERENCIA: CDHU 194 - NÃO DESONERADA					
item	Descrição dos serviços	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 3.900,10
2	PRAÇA DO BOSQUE	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 30.445,62
2	PRAÇA PADRE JULIO VITTORI	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 25.769,10
3	PRAÇA ANTONIO DAUM	100,00%	0,00%	0,00%	R\$ 8.698,76
SUBTOTAL DO ITEM		62,55%	37,45%	0,00%	100,00%
SUBTOTAL DO ITEM		R\$ 43.044,48	R\$ 25.769,10	R\$ -	R\$ 68.813,58
TOTAL GERAL					R\$ 68.813,58

LUPÉRCIO, 11 DE SETEMBRO DE 2024.

CLEBER MENEGUCCI
PREFEITO MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

JONATHAN KURT OSAKI KIRSCHNER
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP 5070651341