

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

OBRA:
SUBSTITUIÇÃO DE TECNOLOGIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

MUNICÍPIO
LUPÉRCIO

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: 30 dias da data da assinatura do convênio
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CDHU 184

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 0 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa.	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00						6,00
		RS	1.151,16						1.151,16
2	SERVIÇOS DE TROCA DE ILUMINAÇÃO	M	135,00						135,00
		RS	180.174,60						180.174,60
3									
4									
5									
6									
7									
RECURSOS ESTADUAIS			100.000,00						100.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			81.325,76						81.325,76
TOTAL			181.325,76						181.325,76

ASSINATURA:
REINALDO AP SILVA FILHO
nº de CREA 5069369000



Assinado com senha por: CLEBER MENEGUCCI - 02/03/2022 às 15:14:58
Documento N°: 004227A0923186 - consulta é autenticada em:
<https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/004227A0923186>



SDRCAP2022029126DM