
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Infraestrutura urbana INÍCIO:  Data da assinatura do convênio junho-22

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL
PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:    0  

dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:    0  

dias

m² 6,00

R$ 3.175,58

m² 4.865,61

R$ 356.181,71

RECURSOS ESTADUAIS 300.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 59.357,29

T O T A L 359.357,29

Jonathan Kurt Osaki Kirschner

Engenheiro Civil

CREA: 5070651341

ART:

6,00

3.175,58

MUNICÍPIO

Lupércio

PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias

CASA CIVIL

UNIDADE

PERÍODO: 720 dias

359.357,29

4.865,61
RECAPEAMENTO

59.357,29

SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

2

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

356.181,71

ITEM SERVIÇOS

300.000,00


