



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUPÉRCIO

GABINETE DO PREFEITO

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL
SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

DATA BASE

SETEMBR-21

OBJETO: INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO

PRAZO PROPOSTO

FINAL: 720 dias
A partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	6,00	6,00	
		R\$	R\$ 1.134,66	R\$ 1.134,66	
2	SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO	M2	5.276,03	5.276,03	
		R\$	R\$ 351.098,24	R\$ 351.098,24	
3	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	M2	767,00	767,00	
		R\$	R\$ 105.593,60	R\$ 105.593,60	
RECURSOS ESTADUAIS			R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00	
RECURSOS PRÓPRIOS			R\$ 57.826,50	R\$ 57.826,50	
TOTAL			R\$ 457.826,50	R\$ 457.826,50	

ASSINATURA

REINALDO AP. SILVA FILHO

CREA/SP 5069369000

ART/RRT: 28027230211345569